



Հավելված 3

Հաստատված է

Իջևան համայնքի ղեկավարի

«21» հունիսի 2025թ-ի N 895 որոշմամբ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԻԶԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025Թ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

N	Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ	Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները)	Պատասխանատու և կատարողներ	Աջակցող թիմակիցներ	Ժամկետներ
1	Նախապատրաստական փուլ	1. Ավագանու որոշում 2. Համայնքի ղեկավարի որոշում 3. Գործողությունների ժամանակացույցի կազմում	1.Համայնքապետարանի աշխատակազմ 2. Հանձնաժողով		30.05.- 21.07.2025
2	Իրագեկման փուլ	1. Սոցիալական ցանցերում տեղեկատվության ներկայացում 2. Հանձնաժողովի նիստի անցկացում, արձանագրության կազմում 3. Իրագեկման տարածում համայնքապետարանի պաշտոնական կայք էջում և սոցիալական հարթակներում	1. Հանձնաժողով, մամլո քարտուղար, համայնքապետարանի աշխատակիցներ 2. Հանձնաժողով, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ 3. Համայնքապետարանի աշխատակիցներ		19.08- 10.09.2025
3	Առաջարկների ներկայացման փուլ	1. Առաջարկ ներկայացնելու կարգի վերաբերյալ տեսահոլովակի պատրաստում, հրապարակում և տարածում 2. Հանձնաժողովի նիստի անցկացում, արձանագրության կազմում	1. Առաջարկների հայտների ընդունում թղթային և էլեկտրոնային եղանակով		1. 19.08- 10.09.2025 2. 18.09.2025
4	Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ	1. Առաջարկների հավաքագրում, ամփոփում 2. Հանձնաժողովի նիստի անցկացում, արձանագրության կազմում	1. Հանձնաժողով 2. Հանձնաժողով		1.18.09.2025 2. 19.09.2025

		3. Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հայտերի վերբեռնում	3. Պաշտոնական կայք էջի պատասխանատու		3. 22.09.2025
5	Հանրային քննարկումների և լուծումների փուլ	1. Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հանրային քննարկումներ, լուծումներ 2. Քվեարկության օր 3. Քվեարկության ընթացքի և արդյունքների մասին հրապարակում համայնքի պաշտոնական կայք էջում	1. Հանձնաժողով, լրատվական բաժին 2. Հանձնաժողով, պաշտոնական կայք էջի պատասխանատու 3. Հանձնաժողով, պաշտոնական կայք էջի		1. 19.09-03.10.2025
6	Քվեարկության փուլ	1. Քվեարկության կարգի վերաբերյալ տեսահոլովակի պատրաստում, հրապարակում և տարածում 2. Առաջարկ ներկայացնելու կարգի վերաբերյալ տեսահոլովակի պատրաստում, հրապարակում և տարածում 3. Հանձնաժողովի նիստի անցկացում, արձանագրության կազմում	1. Հանձնաժողով, լրատվական բաժին 2. Հանձնաժողով, լրատվական բաժին 3. Հանձնաժողով		1. 04.10-20.10.2025
7	Իրականացման փուլ	1. Մրցույթով անցած հայտի լրամշակում և նախագծահաշվային առաջադրանքների, տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում: 2. Մշակված առաջարկի իրականացման մանրամասներով և հիմնավորումներով համայնքի ավագանուն ներկայացում 3. Սուբվենցիոն հայտի մշակում: 4. Գրություն լիազոր մարմնին, սուբվենցիոն հայտի ներկայացում: 5. Գնումների օրենսդրությանը համապատասխան փորձաքննություն անցած հախազծահաշվային փաթեթի և շին. աշխատանքների ձեռք բերում: 6. Մրցույթով անցած ծրագրի/ծրագրերի իրականացում	1. Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժին 2. Հանձնաժողովի նախագահ 3. Զարգացման ծրագրերի պատասխանատու		1. 21.10-30.12.2025-
8	Հաշվետվության փուլ	Իրագործված ծրագրի/ծրագրերի ամփոփում, գործընթացի արդյունքների ներկայացում	Զարգացման ծրագրերի պատասխանատու , համայնքի ղեկավար		30.12.2025

		3. Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հայտերի վերբեռնում	3. Պաշտոնական կայք էջի պատասխանատու		3. 22.09.2025
5	Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ	1. Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հանրային քննարկումներ, լուծումներ 2. Քվեարկության օր 3. Քվեարկության ընթացքի և արդյունքների մասին հրապարակում համայնքի պաշտոնական կայք էջում	1. Հանձնաժողով, լրատվական բաժին 2. Հանձնաժողով, պաշտոնական կայք էջի պատասխանատու 3. Հանձնաժողով, պաշտոնական կայք էջի		1. 19.09-03.10.2025
6	Քվեարկության փուլ	1. Քվեարկության կարգի վերաբերյալ տեսահոլովակի պատրաստում, հրապարակում և տարածում 2. Առաջարկ ներկայացնելու կարգի վերաբերյալ տեսահոլովակի պատրաստում, հրապարակում և տարածում 3. Հանձնաժողովի նիստի անցկացում, արձանագրության կազմում	1. Հանձնաժողով, լրատվական բաժին 2. Հանձնաժողով, լրատվական բաժին 3. Հանձնաժողով		1. 04.10-20.10.2025
7	Իրականացման փուլ	1. Մրցույթով անցած հայտի լրամշակում և նախագծահաշվային առաջադրանքների, տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում: 2. Մշակված առաջարկի իրականացման մանրամասներով և հիմնավորումներով համայնքի ավագանուն ներկայացում 3. Սուբվենցիոն հայտի մշակում: 4. Գրություն լիազոր մարմնին, սուբվենցիոն հայտի ներկայացում: 5. Գնումների օրենսդրությանը համապատասխան փորձաքննություն անցած հախագծահաշվային փաթեթի և շին. աշխատանքների ձեռք բերում: 6. Մրցույթով անցած ծրագրի/ծրագրերի իրականացում	1. Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժին 2. Հանձնաժողովի նախագահ 3. Զարգացման ծրագրերի պատասխանատու		1. 21.10-30.12.2025-
8	Հաշվետվության փուլ	Իրագործված ծրագրի/ծրագրերի ամփոփում, գործընթացի արդյունքների ներկայացում	Զարգացման ծրագրերի պատասխանատու, համայնքի ղեկավար		30.12.2025